



دورة تدريبية

مقدمة لإدارة المشاريع CAPM®

لماذا بكه؟

بكه هي شركة رائدة في المجالات الإدارية، تمتلك شركتين فرعيتين وهما شركة للاستشارات الإدارية، وشركة للتعليم. مع فريقنا المكون من مجموعة من المهنيين المعتمدين والمستشارين ذوي الخبرة العالية، نُساعدك على الاستفادة من الفرص بناءً على استراتيجيات الأعمال المبنية على أفضل الممارسات العالمية.

نُركز في بكه للتعليم على بناء وتعزيز الكفاءات من خلال طرح أفضل وأحدث الدورات التدريبية المعتمدة عالمياً في مختلف المجالات، ومنها: إدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، وتحليل الأعمال، وتقنية المعلومات، وإدارة الجودة، وإدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات. ونُساعدك للحصول على شهادات مهنية احترافية التي بدورها تُساعدك في الارتقاء الوظيفي.

نحرص على استخدام ومواكبة أحدث طرق التعليم والتدريب العالمية، حيث تتميز دوراتنا التدريبية بالمرونة والتكيف مع الأحداث العالمية المختلفة بما يضمن استمرار عملية التعليم وبناء قدرات الأفراد بكفاءة عالية.

بكه في أرقام





أهداف الدورة



- يهدف البرنامج إلى تأهيل المتدرب تأهيلاً علمياً وعملياً على التعرف على مبادئ علم وفن إدارة المشاريع. ستتعلم أساسيات دليل PMBOK® (الإصدار السادس) والمصطلحات والأدوات الأساسية والتقنيات. يحصل المتدرب على شهادة حضور دورة معتمدة تحتوي على 23 ساعة تدريبية معتمدة.



منهجية الدورة



تدريب عبر الإنترنت (أونلاين)

5 أيام- تدريب أونلاين



محاكاة للاختبار



اختبارات تدريبية



أنشطة المجموعات - التقسيم لمجموعات منفصلة Break-out Room للنقاش بعد كل جلسة.



الحصول على مراجع إضافية- قاموس المصطلحات، توصيات للقراءة وغيرها



المادة العلمية باللغة الإنجليزية



الفئة المستهدفة



منسقو المشاريع.



المحللون الذين يرغبون في امتلاك المهارات الأساسية لإدارة المشاريع.



المبتدئون في مجال إدارة المشاريع.



محتويات البرنامج



بيئة المشروع



- تأثيرات المشروع
- العوامل البيئية المؤثرة على المشروع
- أصول العملية التنظيمية
- أنواع الهياكل التنظيمية
- مكتب إدارة المشاريع (PMO)

مقدمة في إدارة المشاريع



- إدارة المشروع
- فوائد إدارة المشروع
- قيود المشروع

مجموعات العمليات ومجالات المعرفة



- عمليات إدارة المشروع
- دورة حياة المشروع
- مفاهيم أساسية
- دورة حياة المشروع والتطوير

دور مدير المشروع



- نطاق نفوذ مدير المشروع
- مهارات مدير المشروع
- الإدارة والقيادة

إدارة تكلفة المشروع



- وضع خطة لإدارة التكاليف
- تقدير التكاليف
- تحديد الميزانية
- مراقبة التكاليف

إدارة جدول المشروع



- وضع خطة إدارة جدول المشروع
- تحديد الأنشطة
- تسلسل الأنشطة
- تقدير مدة النشاط
- تطوير الجدول الزمني
- مراقبة الجدول الزمني

إدارة موارد المشروع

- وضع خطة لإدارة الموارد
- تقدير موارد النشاط
- الحصول على الموارد
- تطوير فريق العمل
- إدارة فريق العمل
- مراقبة الموارد

إدارة مخاطر المشروع

- وضع خطة لإدارة المخاطر
- تعريف المخاطر
- إجراء تحليل نوعي للمخاطر
- إجراء تحليل كمي للمخاطر
- وضع خطة للاستجابة للمخاطر
- تنفيذ خطة الاستجابة للمخاطر
- مراقبة / ضبط المخاطر

إدارة تكامل المشروع

- تطوير ميثاق المشروع
- تطوير خطة إدارة المشروع
- توجيه وإدارة أعمال المشروع
- متابعة العمل في المشروع والتحكم فيه
- إغلاق المشروع

إدارة جودة المشروع

- وضع خطة إدارة الجودة
- إدارة الجودة
- مراقبة الجودة
- سيع أدوات أساسية للجودة

إدارة التواصل في المشروع

- وضع خطة لإدارة التواصل
- إدارة التواصل
- مراقبة التواصل

إدارة مشتريات المشروع


- وضع خطة لإدارة المشتريات
- تنفيذ / إجراء المشتريات
- مراقبة المشتريات

إدارة أصحاب المصلحة

- تحديد أصحاب المصلحة
- وضع خطة لإشراك أصحاب المصلحة
- إدارة مشاركة أصحاب المصلحة
- مراقبة مشاركة أصحاب المصلحة

إدارة نطاق المشروع

- خطة إدارة نطاق المشروع
- جمع المتطلبات
- تحديد نطاق المشروع
- إنشاء هيكل تجزئة العمل
- التحقق من نطاق المشروع
- مراقبة النطاق





+966 920003928
+966 112101141
/BAKKAHINC
contactus@bakkah.net.sa
www.bakkah.com

